



管財課：北川

(2025年 10月 8日作成)

(仮)予定月	10月 1M			11月 2M			12月 3M			1月 4M(0M)			2月 5M(1M)			3月 6M(2M)			4月 7M(3M)			5月 8M(4M)			6月 9M(5M)			7月 10M(6M)			
項 目	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				
＜ほっと＋ A・B工事＞	【ほっと＋自費診療A・B工事】																														
【設計】																															
・設計ヒアリング	↔																														
・実施設計、積算	↔																														
【入札】																															
・広告				↔																											
・入札							↔																								
・契約									↔																						
【施工】																															
・既存解体、撤去							↔																								
・建築工事										↔																					
・A、B工事													↔																		
・検査、引越し準備																↔															
＜自費診療C工事＞																															
【経営会議】	↔																														
【プロポーザル】																															
・広告							↔																								
・入札										↔																					
・契約												↔																			
【設計】																															
・設計ヒアリング													↔																		
・基本、実施設計																↔															
・パース作成																			↔												
【施工】																															
・内装工事																			↔												
・検査、開院準備																						↔									
備考																															